
ANÁLISIS DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 



PROCESO DEL COSTO 
 PROYECTO  

 ESPECIFICACIONES  

 CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

 NÚMEROS GENERADORES DE OBRA  

 ESTUDIO DE SALARIO 

 COSTOS BÁSICOS DE MANO DE OBRA  

 COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES  

 COSTO HORARIO 

 ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO  

 PRESUPUESTO A COSTO DIRECTO 

 GASTO INDIRECTO POR OFICINA CENTRAL Y DE CAMPO 

 ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO A COSTO INDIRECTO  

 PRESUPUESTO A COSTO  INDIRECTO 

 PROGRAMACIÓN DE OBRA   

 FINANCIAMIENTO  

 UTILIDAD 

 FACTOR DE SOBRECOSTO 

 ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON SOBRECOSTO  

 PRESUPUESTO 

 



IDENTIFICACIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA 

Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Las especificaciones técnicas son los 

documentos en los cuales se definen las: 

 Normas exigencias  

 Procedimientos a ser empleados, aplicados 

en todos los trabajos de construcción.  

 Elaboración de estudios 

 Fabricación de equipos, etc. 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  

 Las especificaciones forman parte integral 

del proyecto y complementan lo indicado en 

los planos respectivos, y en el contrato.  

 Son muy importantes para definir 

perfectamente lo que se hará y cómo se 

harán los acabados. 



FUNDAMENTO 

 Las especificaciones están basadas en el 

proyecto, para cumplir ciertas normas de 

calidad, seguridad, economía y construcción. 

 Ley de obras públicas 

 Reglamento de Construcciones 

 Manual de Normas de SEDESOL 

 Manual de Normas IMC (Instituto Mexicano 
del Concreto) 

 

 



CATALOGO DE CONCEPTOS 



CONCEPTO DE OBRA: 

 Conjunto de operaciones manuales y 
mecánicas que el contratista realiza 
durante la ejecución de la obra, de 
acuerdo a planos y especificaciones, 
divididas convencionalmente para fines 
de medición y pago; incluyendo el 
suministro de los materiales 
correspondientes cuando éstos sean 
necesarios. 



 Después de conocer el proyecto, se hace un 

listado de los conceptos que intervienen en 

la obra. 

 Por lo tanto cada parte del proceso de la 

obra se establece en un concepto.  



DICHOS CONCEPTOS PUEDEN SER: 

 
 Limpieza 

 Trazo  

 Nivelación 

 Excavaciones  

 Plantillas  

 Cimentación  

 Muros 

 Castillos  

 Columnas  

 Trabes  

 Losas 

 Instalaciones 

 Acabados 

 Aluminio 

 Carpintería, etc. 



 

 

 

 

 

 

 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN DE LOS CONCEPTOS VARIA 

DEPENDIENDO DE LO QUE SE TRATE: 

 

 Excavación      m³ 

 Trabes             ml 

 Muros               m² 

 Pintura      m² 

 Puertas            pza. 

 Instalación      sal. 

 Cimentación     m³ 

 Acero de Refuerzo   kg     Ton. 

 Cimbra    m²     pt. 

 



CATALOGO DE CONCEPTOS  

 Ejemplo 1 

 

 Ejemplo 2 

catalogo de conceptos.pdf
catalogo de conceptos.xlsx


NÚMEROS GENERADORES DE OBRA 



 

 

 

 

LA CUANTIFICACIÓN O NÚMEROS 

GENERADORES DE UNA OBRA 

 Se realiza en base a los planos, conociendo los conceptos y 
especificaciones.  

 

 Cuantificar es conocer las cantidades de obra  que se va a 
realizar de cada concepto. 

 

 Por ejemplo.  

 

 La cantidad de metros cúbicos de excavación en cimentación. 

 

 La cantidad de metros cuadrados de muro de tabique. 

 

 La cantidad de kilogramos o toneladas de acero de refuerzo. 



EJEMPLO 

 CONCEPTO 

 

 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 cm 

DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CAL-

ARENA 1:5. 

 

 UNIDAD: m2 

 



CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN 

 Área o volumen a cubrir 

 Medir en los planos 

 

Conocer: 

 Los materiales que intervienen en cada 
especificación 

 Rendimientos de mano de obra 

 Desperdicios y mermas 

 Maquinaria necesaria 

 

 

 

 



http://es.wikibooks.org/wiki/Imagen:Planta_replanteo_cotas_parciales.jpg


 Podemos cuantificar el muro de ladrillo 
conociendo los m2, si lo leemos directamente 
del plano.  

 Por ejemplo para el muro del eje A mide 4.57 
m + 0.17 m + 0.17 m = 4.91 ml.  

 Si a eso le multiplicamos la altura de 2.50m  

 Podemos conocer los metros cuadrados de 
muro que necesitamos. 

 4.91 x 2.50 = 12.275 m2 



INTERPRETACIÓN DE  

ESPECIFICACIONES 



INTERPRETACIÓN DE CONCEPTOS DE 

OBRA 

 El Arquitecto constructor debe saber 

interpretar los conceptos de obra para: 

 Evitar gastos excesivos 

 Una buena presupuestación 

 Desarrollo de programa de obra 

 Compra correcta de material 

 Cumplir especificaciones 

 

 



N Ú M E R O S   G E N E R A D O R E S 

 Conocidos como generadores o generadoras de 
obra. 

 Documento mediante el cual se lleva la 
cuantificación o volumetría de un trabajo o 
concepto de obra. 

 Ubicado y referenciado por ejes, tramos o 
aéreas. 

 Es elaborado por el residente de obra y avalado 
por la supervisor a través de la firma autógrafa 
 













































TAREA 

 Elaborar el catalogo de conceptos.  

 Elaborar generadores de obra de cada 

concepto. 

 



COSTO BASE 



CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES 

 En base a la especificación de cada concepto, 
debemos de cuantificar la cantidad de materiales que 
se requieren por unidad de obra. 

Ejemplo: 

Concepto con Especificación:  

    MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 

   DE 14 cm DE ESPESOR ASENTADO CON  

   MORTERO CAL-ARENA 1:5. 

 

Materiales:        TABIQUE ROJO      mill  0.051 

   MORTERO        m³   0.035 

   AGUA                       m³   0.08 

Mano de obra:   CUADRILLA        jor  0.102 


